

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE 2011

	Perioada	Activitatea	Loc de desfășurare	Organism de implementare
FAZA JUDEȚEANĂ	februarie 2011	Lansarea proiectului	Alba Iulia	ISJ și CCD Alba, MECTS CCD-uri din țară
	până în 5 aprilie 2011 (data poștei);	Trimiterea lucrărilor la CCD-ul din reședința de județ	Alba Iulia și în reședințele de județ	CCD Alba CCD-urile din țară
	9 – 10 aprilie 2011	Jurizarea lucrărilor	Alba Iulia și în reședințele de județ	CCD Alba CCD-urile din țară
	11 aprilie 2011	Premierea câștigătorilor pe județ, vernisarea expoziției de artă plastică	Alba Iulia	CCD Alba, ISJ Alba
FAZA NAȚIONALĂ	februarie 2011	Lansarea proiectului	Alba Iulia, București	CCD și ISJ Alba MECTS
	până în 10 aprilie 2011 (data poștei);	Trimiterea lucrărilor la CCD Alba		CCD-urile din țară
	18 – 20 aprilie 2011	Jurizarea lucrărilor	Centrul Cultural „L. Blaga” Sebeș	CCD Alba, ISJ Alba
	26 aprilie – 6 mai 2011	Realizarea diplomelor, ecusoanelor și organizarea participării la festival	Alba Iulia	CCD Alba
	2 – 8 mai 2011	Organizarea expoziției cu lucrările premiate la faza națională	Centrul Cultural „L. Blaga” Sebeș	CCD Alba
	6 – 8 mai 2011 (în cadrul Festivalului);	Premierea lucrărilor în cadrul Festivalului Internațional L. Blaga	Sebeș	CCD Alba Centrul Cultural Sebeș
	Iunie-iulie 2011	Publicarea revistei cu lucrările premiate	Alba Iulia	CCD Alba

Coordonator de Proiect,
Prof. Suciu Gheorghe

